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TERMO ADITIVO N° 02/2023 INCIDENTE SOBRE O CONTRATO
ADMINISTRATIVO PARA ADEQUAC}AO, RETIFICAQAO, FABRICAQAO E
INSTALAQAO DE GUARDA CORPOS E CORRIMAOS, NAS DEPENDENCIAS DA

COMPANHIA, FIRMADO ENTRE A COMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO
RAMOS - TERMASA E MARLISE WILDE.

Termo aditivo firmado entre a COMPANHIA AGUAS TERMAIS MARCELINO
RAMOS - TERMASA, com sede na Av. Beira Rio, 4001, representado neste ato pelo
Diretora Presidente GELCIANE LONGO, denominado TERMASA, e a empresa
MARLISE WILDE CNPJ sob n° 29.632.248/0001-57, por sua representagao legal,
denominada CONTRATADA, visando a prorrogagao do prazo de vigéncia
contratual e a permanéncia do valor contratado motivado por fato superveniente
— caso fortuito, forga maior.

CLAUSULA PRIMEIRA — DA PRORROGAGAO DO PRAZO CONTRATUAL

Em conformidade com a Clausula 4 - do Termo de Contrato Administrativo
de N° 005/2023, celebrado entre as partes em 03 de agosto de 2023, de comum e
perfeito acordo, resolveram pela prorrogagao do prazo contratual por 20 (vinte) dias,
ou seja, a contar de 13 de setembro de 2023 até 02 de outubro de 2023.

Contudo, durante a execucdo dos trabalhos in loco, ocorreram atrasos
motivados pelas condi¢des climaticas, causadas por chuvas excessivas no respectivo
periodo contratual, impedindo de proceder a finalizagdo do objeto nas datas
pactuadas, justificando a prorrogacdo do prazo do termo aditivo na sua
excepcionalidade por mais 15 (quinze) dias, a contar de 03 de outubro a 17 de
outubro de 2023.

CLAUSULA SEGUNDA- DAS DEMAIS DISPOSIGOES CONTRATUAIS

As demais clausulas e condicdes pactuadas permanecem inalteradas.

Marcelino Ramos, RS, 03 de outubro de 2023.

GELCIANE LONGO MARLIZE WILDE
Diretora Presidente Contratada

Publique-se.



